

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
<b>๑. ด้านงบประมาณการเงินและพัสดุ</b>			
<b>๑.๑ ด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี</b>			
<b>๑.๑.๑ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้</b>			
๑	ภาค ๒ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดสระแก้ว	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการประกวดราคามาแล้ว ๓ ครั้ง แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เพราะไม่มีผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา สอบถามได้ความว่า เงินงบประมาณต่ำ ซึ่งได้ประมาณราคาและของบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ	ได้ประสานงานไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ แล้วได้รับแจ้งว่า ได้จัดทำหนังสือที่ ศย ๓๐๒.๐๐๑/๒๙๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งของบประมาณเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว จึงประสานงานไปที่สำนักแผนงานและงบประมาณได้รับแจ้งว่า ขณะนี้ส่งเรื่องไปให้สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง พิจารณารายละเอียดของจำนวนเงินที่ขอรับการจัดสรร คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศาลจังหวัดสระแก้วได้  สำนักงานศาลยุติธรรม ได้อนุมัติงบประมาณกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่ และบ้านพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่ศาลจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติมไปแล้ว จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๕๙๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๒	ภาค ๓ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดบัวใหญ่	๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ จำนวน ๑ หน่วย ๒. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย อยู่ระหว่างรอสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำผังที่ดินเพื่อขอใช้ที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้รับการอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๑ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดเงินไปแล้ว จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากที่ศาลแจ้งวงเงินที่จะก่อหนี้ผูกพัน สำนักงานศาลยุติธรรม จึงจะจัดเงินส่วนที่เหลือให้ สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งศาลเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว (ตามหนังสือ

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			สำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๓๔๙๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)
๓	ภาค ๔ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดมุกดาหาร	โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ เป็นเงิน ๓,๓๔๙,๔๘๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ศาลได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามงวดงานได้ ศาลได้มีการขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแบบไม่มีหนี้ไว้แล้วตามหนังสือศาลจังหวัดมุกดาหาร ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๑/ ๖๗๘๔, ๖๗๘๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้มีการแจ้งแก่สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือศาลจังหวัดมุกดาหาร ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๑/๖๘๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหนังสือที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือศาลจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๑/ ๘๗๔๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘	สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารแล้ว อยู่ระหว่างศาลจังหวัดมุกดาหารดำเนินการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่
๔	ภาค ๗ จำนวน ๑ ศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุมัติงบประมาณและรายการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๕๐๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ยังไม่มีรูปแบบรายการขณะนี้หรือรูปแบบรายการจากสำนักออกแบบและก่อสร้าง	อยู่ระหว่างสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการ

<b>สำนักแผนงานและงบประมาณ</b>			
<b>สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙</b>			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕	ภาค ๗ จำนวน ๑ ศาล ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด นราธิวาส	๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคารศาล ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้าทำให้มีความชำรุดเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมากไม่มีผู้เสนอราคาที่รับงานในราคาเดิม และอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าสำรวจพื้นที่และทำคำของบประมาณเพิ่มเติม	ได้ตรวจสอบรายการนี้แล้ว ปรากฏว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่และบ้านพัก เนื่องจากเคยได้รับจัดสรรงบประมาณและได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติจัดสรรล่าช้าทำให้จุดชำรุดมีเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  <b>ตรวจสอบพบว่า</b> ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์ของงบประมาณ (เพิ่มเติม) โดยมีหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีผู้พิพากษภาค ๙ ตามหนังสือที่ ศย ๓๐๙.๐๐๕/๓๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องของงบประมาณกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่พักและบ้านพัก (กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน) ทั้งนี้ สำนักแผนงานและงบประมาณได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วและจัดส่งให้สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างพิจารณาสรุปแบบรายการ
<b>๑.๑.๒ โครงการในความรับผิดชอบที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและยังเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ</b>			
-	-	-	
<b>๑.๑.๓ การควบคุมและการบริหารงบประมาณของศาล</b>			
-	-	-	
<b>๑.๑.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>			
	ภาค ๒ จำนวน ๒ ศาล		๑. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ไม่ได้ระบุว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด/กิจกรรมใด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ สำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดสรร

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑.	สำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค ๒	สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรงบประมาณมาในเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	งบประมาณงานประจำให้แก่หน่วยงานในสังกัดเป็นรายไตรมาส หากไม่เพียงพอสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส) โดยเฉพาะ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ซึ่งกระบวนการตรวจสอบเอกสาร/เสนออนุมัติงบประมาณ/แจ้งสำนักการคลังให้โอนเงินจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑ - ๒ อาทิตย์ ดังนั้นแล้วหากหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมภายในระยะเวลาดังกล่าว หน่วยงานก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน ๒ อาทิตย์ ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคม สำหรับปัญหาของภาค ๒ ดังกล่าว ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการที่ล่าช้านั้น เป็นกรณีใด หากเป็นกรณีที่ภาค ๒ ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมล่าช้ากว่าที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดข้างต้น เป็นต้นว่า ขอรับการจัดสรรงบประมาณมาในเดือนกันยายน ก็จะส่งผลให้ภาค ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าเช่นกัน
		๒. ราคาอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีราคาสูงแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ	๒. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ไม่ได้ระบุว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นงานประจำ/โครงการ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนสำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งให้ทราบว่า รายการค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่มีระเบียบกำหนดอัตราการเบิกจ่ายไว้ชัดเจน หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดได้ และสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการปรับอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยแล้ว (ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๑๐๖ (ป) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			หนังสือที่ ศย ๐๑๕/ว ๑๑๒ (ป) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) และโดยที่ในแต่ละปีงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด ซึ่งน้อยมากหากเทียบกับความต้องการในภาพรวมของหน่วยงาน (งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ ๖๐ ของค่าของงบประมาณประจำปี) ดังนั้น หน่วยงานจะต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมถึงความจำเป็น โดยคำนึงถึงระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ความประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอหน่วยงานสามารถแจ้งความประสงค์ของงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒.	ศาลแขวงชลบุรี	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายตามอัตราเงินเดือน	สำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดสรรงบประมาณงานประจำให้แก่หน่วยงานในสังกัดเป็นรายไตรมาส ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง หน่วยงานจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสให้เพียงพอ ซึ่งหากไม่เพียงพอ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส) โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หากมีการปรับอัตราเงินเดือนก่อนที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งแผนการใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมจะจัดเงินเพิ่มให้แก่หน่วยงานทันที แต่หากสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งแผนฯ แล้ว และต่อมามีการปรับอัตราเงินเดือน กรณีนี้จะไม่สามารถจัดเงินเพิ่มให้แก่หน่วยงานได้ทันตอน
๓	ภาค ๙ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดตรัง	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการบ่อยครั้ง แต่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเท่าเดิม	ไม่เพียงพอ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส) โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หากมีการปรับอัตราเงินเดือนก่อนที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งแผนการใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมจะจัดเงินเพิ่มให้แก่หน่วยงานทันที แต่หากสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งแผนฯ แล้ว และต่อมามีการปรับอัตราเงินเดือน กรณีนี้จะไม่สามารถจัดเงินเพิ่มให้แก่หน่วยงานได้ทันตอน

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			แจ้งแผนฯ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ครอบคลุม หากไม่เพียงพอสามารถแจ้งของงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ก่อนกำหนดระยะเวลาข้างต้น
๓	ศาลจังหวัดจันทบุรี	เนื่องจากศาลจังหวัดจันทบุรี มีนโยบายฝึกอบรมสัมมนาระหว่างข้าราชการตุลาการร่วมกับข้าราชการศาลยุติธรรม ทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของข้าราชการตุลาการ ทำให้ต้องของงบประมาณสนับสนุนจากผู้ประนีประนอมประจำศาล	<p>การจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดสรรให้กับหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดสรรเป็นรายไตรมาส และได้กำหนดวงเงินสำรองไว้ที่สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค สำหรับจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด ถ้าหากวงเงินสำรองที่ภาคหมดแล้ว ภาคจะแจ้งขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังส่วนกลางต่อไป</p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิมีความแตกต่างกัน ทั้งระยะเวลาและเงินที่ได้รับ เช่น การเลื่อนระดับตำแหน่งปรับอัตรา ค่าตอบแทน โดยที่สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมในแต่ละครั้ง</p>
	<b>ภาค ๒</b> <b>จำนวน ๒ ศาล</b> ๑. ศาลจังหวัดตราด ๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด <b>ภาค ๓</b> <b>จำนวน ๕ ศาล</b> ๑. ศาลจังหวัดรัตนบุรี ๒. ศาลแขวง	ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการงานอำนวยการ กิจกรรมสนับสนุนงานพิจารณาพิพากษาคดี ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณด้านใกล้เคียงระดับข้อพิพาทและงบประมาณด้านบริหารจัดการ วงเงินค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบ้านพักศาล วงเงินวัสดุคงทนถาวร ได้รับไม่เพียงพอต้องขอเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	สำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดสรรงบประมาณงานประจำ ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป (ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค) ที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานเป็นรายไตรมาส นั้น สำนักแผนงานฯ ประเมินการจากรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา/การปรับอัตราของบางรายการ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวงเงินในภาพรวมของกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นแล้ว ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่หน่วยงานในสังกัดเป็นรายไตรมาส ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง หน่วยงานจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ครอบคลุม ถึงค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องเบิกจ่ายใน

สำนักแผนงานและงบประมาณ

สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	<p>อุบลราชธานี            ๓. ศาลจังหวัดชัยภูมิ            ๔. ศาลจังหวัดสืคิ้ว            ๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  <b>ภาค ๔</b>  <b>จำนวน ๒ ศาล</b>            ๑. ศาลแขวงขอนแก่น            ๒. ศาลจังหวัดมุกดาหาร  <b>ภาค ๕</b>  <b>จำนวน ๑ ศาล</b>            ๑. ศาลจังหวัดเชียงราย  <b>ภาค ๖</b>  <b>จำนวน ๓ ศาล</b>            ๑. ศาลแขวงพิษณุโลก            ๒. ศาลแขวงนครสวรรค์            ๓. ศาลจังหวัดพิจิตร  <b>ภาค ๗</b>  <b>จำนวน ๓ ศาล</b></p>		<p>แต่ละไตรมาสให้เพียงพอ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เป็นต้น ซึ่งหาก ไม่เพียงพอ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส) โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ซึ่งกระบวนการตรวจสอบเอกสาร/เสนออนุมัติงบประมาณ/แจ้งสำนักการคลังโอนเงินจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ ๑ - ๒ อาทิตย์ ดังนั้นแล้ว หากหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมภายในระยะเวลาดังกล่าว หน่วยงานก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน ๒ อาทิตย์ ซึ่งไม่เกินเดือนสิงหาคม ซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดภาระงบประมาณค้างเบิกจ่ายข้ามปี (ค่าสาธารณูปโภคไม่ใช่รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ)</p> <p>หากงบประมาณที่หน่วยงานได้รับไม่เพียงพอสามารถเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมได้ หรือแจ้งความประสงค์ขอขยายวงเงินมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาขยายวงเงินให้ศาลต่อไป ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และที่ ศย ๐๑๕/ว ๑๒๗ (ป) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</p>

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	๑. ศาลจังหวัดนครปฐม ๒. ศาลจังหวัดเพชรบุรี ๓. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี <b>ภาค ๙</b> <b>จำนวน ๒ ศาล</b> ๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ๒. ศาลจังหวัดสงขลา		
๕	<b>ภาค ๔</b> <b>จำนวน ๑ ศาล</b> - ศาลจังหวัดนครพนม <b>ภาค ๖</b> <b>จำนวน ๑ ศาล</b> - ศาลจังหวัดสวรรณโลก	กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี - เนื่องจากมีอัตราผู้พิพากษาที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดสรรงบประมาณประจำ ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดเป็นรายไตรมาส ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง หน่วยงานจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสให้เพียงพอ ซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส) โดยเฉพาะไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน) เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๕ ทั้งนี้ สำหรับงานพิจารณาพิพากษาคดี กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ รายการค่าใช้จ่าย



สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			<p>๑. ค่าเช่าบ้าน</p> <p>๒. ค่าตอบแทนเหมาะสมแก่การจัดการประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการตุลาการ</p> <p>กรณีวงเงินของศาลที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอสามารถขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ซึ่งจะทำการแจ้งมายังสำนักการคลังและสำนักแผนงานและงบประมาณ โดยสำนักสำนักแผนงานและงบประมาณจะปรับรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในไตรมาสถัดไปให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ</p>
<b>๑.๑. ๙ ปัญหาด้านงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาด</b>			
๑	<b>ภาค ๑</b> <b>จำนวน ๑ ศาล</b> - สำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค ๑	<u>งบทำความสะอาดใช้อาคารร่วมกัน</u> สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ใช้อาคารร่วมกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน จึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมารักษาความสะอาด	<p>หากหน่วยงานที่ใช้อาคารร่วมกันและไม่ได้เป็นผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี สำหรับทำความสะอาดจะต้องจัดทำแผนผังบริเวณพร้อมคำนวณขนาดพื้นที่อย่างละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน จากนั้นต้องหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดจ้างเหมารักษาความสะอาดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>อนึ่ง หน่วยงานใช้อาคารร่วมกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน ซึ่งศาลจังหวัดตลิ่งชันได้รับวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท</p>
๒.	<b>ภาค ๒</b> <b>จำนวน ๓ ศาล</b> ๑. ศาลจังหวัดชลบุรี ๒. ศาลจังหวัดจันทบุรี	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้ไม่มีผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดเข้ายื่นซองเสนอราคา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ปรับเกณฑ์การคำนวณงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายใต้วงเงินงบประมาณกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาดที่สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	๓. ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดตราด <b>ภาค ๓</b> <b>จำนวน ๒ ศาล</b> ๑. ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด ชัยภูมิ ๒. ศาลแขวง อุบลราชธานี <b>ภาค ๔</b> <b>จำนวน ๒ ศาล</b> ๑. ศาลแขวงขอนแก่น ๒. ศาลจังหวัด นครพนม <b>ภาค ๖</b> <b>จำนวน ๑ ศาล</b> ๑. ศาลแรงงานภาค ๖ <b>ภาค ๗</b> <b>จำนวน ๒ ศาล</b> ๑. ศาลจังหวัดราชบุรี ๒. ศาลจังหวัด นครพนม		ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้าง เหมารักษาความสะอาดเกินกว่าวงเงินที่ได้รับ หน่วยงานสามารถขออนุมัติ งบประมาณเพิ่มเติมมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ ตามหนังสือสำนักงาน ศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	ภาค ๘ จำนวน ๑ ศาล ๑. ศาลจังหวัดพังงา		
<b>๑.๒.๒. พัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ/เก่า ชำรุด/ขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์สำรองไว้ใช้งาน</b>			
๑	ภาค ๔ จำนวน ๗ ศาล ศาลจังหวัดพล	๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒. ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บสำนวน ๓. เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ ๔. กล้องถ่ายรูป ๕. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	สำนักแผนงานและงบประมาณแจ้งว่า ๑. รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พิจารณาอนุมัติแล้ว ๒. รายการตู้คอนเทนเนอร์ คณะทำงานติดตามการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง การขอใช้ที่ดินและพิจารณาข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณงานประจำ ประเภทงบลงทุน และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมมีความเห็นให้ชะลอการพิจารณา เนื่องจากจะต้องพิจารณาการใช้งานตู้คอนเทนเนอร์สำหรับจัดเก็บสำนวนในภาพรวมของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ๓. รายการเครื่องนับธนบัตร อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีการพิจารณาให้เสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔. รายการกล้องถ่ายรูป สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลพิจารณาคดีพิจารณาอนุมัติได้จากวงเงินทดแทน ตามหนังสือสำนักแผนงานและงบประมาณ ที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๕. รายการเครื่องโปรเจคเตอร์ อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีการพิจารณาให้เสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒	ศาลจังหวัดหนองคาย	๑.ได้แจ้งแผนความต้องการครุภัณฑ์ฯ ตามหนังสือศาลจังหวัดหนองคาย ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๗/๑๐๕๒๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘	สำนักแผนงานและงบประมาณแจ้งว่า ๑. เครื่องถ่ายเอกสาร (ทดแทน) จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องโทรสาร

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			<p>สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ได้จัดส่งเอกสารคำขอเข้ามายังสำนักแผนงานและงบประมาณ ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติได้จากวงเงินทดแทน ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สำนักแผนงานและงบประมาณได้แจ้งให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ทราบแล้ว</p> <p>๒. เครื่องพอกอากาศ เห็นควรเสนอขออนุมัติเฉพาะห้องเก็บสำนวน</p> <p>๓. กล้องวีดีโอ และตู้เก็บเอกสาร ๔ ลินซ์ก ขาดใบเสนอราคา สำนักแผนงานและงบประมาณได้แจ้งให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ทราบแล้ว</p> <p>๔. กล้องถ่ายภาพนิ่ง และเครื่องถ่ายเอกสาร (ขอใหม่) อยู่ระหว่างการพิจารณา</p>
๓	ศาลแขวงอุดรธานี	<p>๑. เครื่องโทรสาร</p> <p>๒. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า</p> <p>๓. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม</p>	<p>สำนักแผนงานและงบประมาณแจ้งว่า</p> <p>ครุภัณฑ์รายการที่ ๑ เครื่องโทรสาร สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ สามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามวงเงินทดแทน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักแผนงานและงบประมาณได้ทำหนังสือแจ้งกลับไปยังภาค ๔ แล้ว</p> <p>ครุภัณฑ์รายการที่ ๒ - ๓ สำนักแผนงานและงบประมาณได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ที่ ศย ๓๐๔.๐๐๑/๗๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีการพิจารณาให้เสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๔	ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด	<p>๑. เครื่องโทรศัพท์ภายในไม่มีตู้คอนโทรลควบคุมภายใน</p> <p>๒. เครื่องโทรสาร</p>	<p>รายการที่ ๑ - ๓ เป็นอำนาจการอนุมัติของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ซึ่งเมื่อสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคได้รับรายละเอียดแผนความต้องการครุภัณฑ์แล้ว</p>

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		๓. เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ๔. เครื่องสแกนเอกสาร ๕. ตู้เก็บสำนวนจำนวน ๔ ตู้ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งความต้องการครุภัณฑ์ ไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ แล้ว ตามหนังสือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ศย ๓๐๔.๐๑๒/ ๑๘๖๕๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘	จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการ ก่อนพิจารณาจัดสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๖ (ป) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายการที่ ๔ เครื่องสแกนเอกสาร พิจารณาอนุมัติจากโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) รายการที่ ๕ ตู้เก็บสำนวน ขาดใบเสนอราคา ได้มีหนังสือแจ้งให้ศาลทราบแล้ว
๕	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	เครื่องโทรสาร เนื่องจากศาลมีเครื่องโทรสารอยู่จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีการใช้งานประจำที่ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และกลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งเครื่องโทรสารที่ใช้งานประจำกลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๘ ปี ทำให้เครื่องมีสภาพที่เก่า ชำรุดบ่อยครั้ง เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (ศาลเยาวชนฯจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำคำขอพัสดุเพิ่มเติมระหว่างปี ตามหนังสือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ศย ๓๐๔.๐๒๔/๒๖๗๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)	รายการที่เครื่องโทรสาร เป็นอำนาจการอนุมัติของอธิบดีผู้พิพากษภาค ซึ่งเมื่อสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคได้รับรายละเอียดแผนความต้องการครุภัณฑ์แล้ว จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการ ก่อนพิจารณาจัดสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๖ (ป) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖	ศาลจังหวัดขอนแก่น	ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ๑. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องตรวจนับธนบัตร จำนวน ๒ เครื่อง ๓. ตู้নিরภัย จำนวน ๑ ตู้ ๔. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าแบบ ๒ รู จำนวน ๓ เครื่อง ๕. เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักแผนงานและงบประมาณแจ้งว่า รายการที่ ๑ เครื่องถ่ายเอกสาร อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รายการที่ ๒ - ๕ ไม่พบรายการคำขอในแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปี หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดทำคำขอรับการจัดสรรตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) เข้ามายังสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๗	ศาลจังหวัดบึงกาฬ	เครื่องถ่ายเอกสารที่มีใช้จำนวน ๓ เครื่องเกิดชำรุดไม่สามารถซ่อมได้จำนวน ๒ เครื่อง คงเหลือใช้งานได้เพียง ๑ เครื่องเท่านั้น	รายการเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ได้จัดส่งเอกสารคำขอเข้ามายังสำนักแผนงานและงบประมาณ ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติได้จากวงเงินทดแทน ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้สำนักแผนงานและงบประมาณได้แจ้งให้สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ทราบแล้ว
๘	ภาค ๗ จำนวน ๖ ศาล ศาลอุทธรณ์ภาค ๗	๑. เครื่องฟอกอากาศ มีสภาพเก่าทำให้เกิดฝุ่นละอองและเชื้อแบคทีเรีย ๒. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๖ ปี ๓. เก้าอี้ทำงาน ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางมีสภาพเก่า	สำนักแผนงานและงบประมาณตรวจสอบแล้ว แจ้งว่า รายการที่ ๑ เครื่องฟอกอากาศ ศาลได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอรับการจัดสรรแล้ว รายการที่ ๒ เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักแผนงานและงบประมาณ และรายการที่ ๓ เก้าอี้ทำงาน ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ สามารถพิจารณาอนุมัติได้จากวงเงินงบประมาณ กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ประจำปี ๒๕๕๙ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่วนรายการ ชุดรับแขก ขนาด ๔ ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง อยู่ระหว่างการพิจารณา
๙	ศาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	รายการเครื่องเสียงห้องประชุม สำนักแผนงานได้ส่งรายการดังกล่าวให้สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง พิจารณารูปแบบรายการ ตามบันทึกข้อความที่ ศย ๐๑๕/๕๗๗๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการพิจารณา
๑๐	ศาลจังหวัดกาญจนบุรี	๑. การขอจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องเสียงในห้องประชุม ยังไม่ได้รับการจัดสรร (ขอรับการจัดสรรไปแล้วเมื่อปี ๒๕๕๗) ๒. เครื่องนับเงินสดไม่มีใช้ ทำให้เสียเวลาในการนับเงินที่คู่ความนำมาวาง แต่ละวันมีจำนวนมาก	๑. หน่วยตรวจราชการได้ตรวจสอบกับสำนักแผนงานและงบประมาณได้รับแจ้งว่า รายการเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักแผนงานและงบประมาณไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องทบทวนคำขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาภายในวันที่ ๑๖

สำนักแผนงานและงบประมาณ			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานในภาค ๑ - ๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ตอบชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			<p>ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/ว ๖๔๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ทบทวนคำขอเข้ามาแต่อย่างใด</p> <p>๒. ตรวจสอบแล้ว ศาลจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ระบุ รายการเครื่องนับธนบัตร มาในแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ศาลสามารถจัดทำคำขอเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น เข้ามายังสำนักแผนงานและงบประมาณได้</p>
๑๑	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร	<p>๑. ตู้นิรภัย เนื่องจากต้องการจัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการในวันทำการนอกเวลาปกติ</p> <p>๒. ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ เนื่องจากเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอรับจัดสรรตามหนังสือที่ ศย ๓๐๗.๐๑๙/๑๘๐๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘</p>	<p>สำนักแผนงานและงบประมาณชี้แจงว่า</p> <p>๑. ตู้เซฟนิรภัย จำนวน ๒ ตู้ (ขอทดแทน ๑ ตู้ และขอรับการจัดสรรใหม่ ๑ ตู้) อยู่ระหว่างการพิจารณา</p> <p>๒. ตู้ควบคุมโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ตู้ ส่งสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบรูปแบบรายการ คุณสมบัติ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศย ๐๑๕(ส)/๕๘๙๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘</p>
๑๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ตู้นิรภัย ตู้เหล็กบานเลื่อน เครื่องโทรสาร เครื่องนับธนบัตร โทรทัศน์ ถังต้มน้ำไฟฟ้าแอสเดนเลส ตู้เย็น	รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด สำนักแผนงานและงบประมาณได้รับแจ้งจากศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ แล้ว ตามหนังสือ ที่ ศย ๓๐๗.๐๐๑/๐๐๖๒๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
๑๓	ศาลแขวงสุพรรณบุรี	เครื่องนับพันบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง สภาพปัญหา ศาลแขวงสุพรรณบุรีมีการรับเงินในแต่ละวันค่อนข้างมาก ยังไม่มีเครื่องนับพันบัตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ขอรับจัดสรร ตามหนังสือศาลแขวงสุพรรณบุรี ที่ ศย ๓๐๗.๐๑๖/๖๒๒๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘	สำนักแผนงานและงบประมาณได้รับหนังสือสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ที่ ศย ๓๐๗.๐๐๑/๐๐๖๒๘๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายการเครื่องนับพันบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่องรวมอยู่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา